



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ

**Για την πορεία εφαρμογής από την
πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της
«ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα
πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
του 3^{ου} Κ.Π.Σ.**

Αποτελέσματα έως 31.12.05

Εκπόνηση:



ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
2.	ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»	5
2.1	Συνοπτική εικόνα του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» συνολικά	5
2.2	Η συμμετοχή των ΟΤΑ στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ	8
2.2.1	Γενικά	8
2.2.2	Κατηγορίες έργων Ο.Τ.Α. στο Τομεακό Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» έως 31.12.2005	12
2.2.3	Εντάξεις νέων έργων ΟΤΑ το γ' τετράμηνο 2005.....	14
2.2.4	Ανάλυση έργων ΟΤΑ ανά Περιφέρεια έως την 31-12-2005	15
2.2.5	Ανάλυση έργων ΟΤΑ ανά Περιφέρεια και ανά Άξονα έως 31-12-2005	16
2.2.6	Κατανομή έργων ΟΤΑ ανά Περιφέρεια ΕΚΤΟΣ Σχολικών Επιτροπών έως 31-12-2005	19
3.	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚτΠ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΤΑ	21
4.	ΕΡΓΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΚΑΙ ΑΡΙΑΔΝΗ.....	23
4.1	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»	23
4.1.1	Περιγραφή.....	23
4.1.2	Φυσικό αντικείμενο έργου	24
4.1.3	Οικονομικό Αντικείμενο έργου.....	27
4.2	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΟΥ Ε.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»	31
5.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΗΝ ΚτΠ (ΤΟΜΕΑΚΟ Ε.Π., Π.Ε.Π. ΚΑΙ «ΑΡΙΑΔΝΗ»).....	33

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. υποστηρίζοντας την ΚΕΔΚΕ στα ζητήματα στρατηγικής και υλοποίησής της στον τομέα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» έχει εκπονήσει την παρούσα Έκθεση για την επίδοση των ΟΤΑ στον τομέα αυτόν από την έναρξη του 3^{ου} ΚΠΣ έως την 31.12.2005.

Έργα στον τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας με τελικούς δικαιούχους Ο.Τ.Α. α' βαθμού συγχρηματοδοτούνται για την υλοποίησή τους, εντασσόμενα στα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2000-2006. Αξιοποιούνται για τον σκοπό αυτό τόσο το Τομεακό Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΚτΠ), όσο και τα Περιφερειακά Ε.Π..

Στην παρούσα έκθεση η επίδοση των ΟΤΑ στον τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας έως την 31.12.2005* εξετάζεται :

- στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» σε έργα στα οποία οι ΟΤΑ είναι τελικοί δικαιούχοι
- στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» σε έργα όπου Τελικός Δικαιούχος είναι το ΥΠΕΣΔΔΑ και οι ΟΤΑ είναι ωφελούμενοι ως τελικοί αποδέκτες, όπως τα έργα ΑΡΙΑΔΝΗ (ΚΕΠ) και ΣΥΖΕΥΞΙΣ
- στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) σε έργα όπου οι Ο.Τ.Α. είναι τελικοί δικαιούχοι.

*(*Στην Έκθεση περιλαμβάνονται επίσης και οι νέες εντάξεις έργων με τελικούς δικαιούχους ΟΤΑ που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 01.01.2006 και 01.04.2006.)*

Οι επιδόσεις των ΟΤΑ μέχρι 31.12.2005 συγκρίνονται επίσης με τις αντίστοιχες που είχαν καταγραφεί έως 30.08.2005.

Η Έκθεση είναι τμήμα της ευρύτερης Έκθεσης της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε., για λογαριασμό της ΚΕΔΚΕ, η οποία αφορά την παρακολούθηση των έργων ΟΤΑ στο σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006. Η Έκθεση δημοσιεύεται ανά τετράμηνο σε ετήσια βάση.

Μέλη Ομάδας Έργου:

ΚΑΛΠΑΚΑ Άννα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Υπεύθυνη Ομάδας για την ΚτιΠ

ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ Πάνος, Σύμβουλος Πληροφορικής

ΞΗΡΟΥ Νικολέττα, Οικονομολόγος, MSc Διοίκησης Έργων Πληροφορικής

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ Χρήστος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ

2. ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚτΠ»

2.1 Συνοπτική εικόνα του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» συνολικά

Στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚτΠ και με βάση τα επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2005, το συνολικό πλήθος των ενταγμένων έργων ήταν **5.188** έργα με προϋπολογισμό **2.777 Μ€** που αντιστοιχεί στο **98%** του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος (**2.847 Μ€**) και στο **122%** της προϋπολογιζόμενης δημόσιας δαπάνης (**2.278 Μ€**). (Σημειώνεται ότι ο συνολικός Π/Υ καθώς και ο Π/Υ δημόσιας δαπάνης τροποποιήθηκαν στα παραπάνω αναφερόμενα ποσά με την από 18.11.2004 απόφαση της 4^{ης} Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. ΚτΠ από τα αρχικά ποσά 2.987 Μ€ και 2.417 Μ€ αντιστοίχως).

Από το σύνολο των **5.188** ενταγμένων έργων έως την 31.12.2005, νομικές δεσμεύσεις είχαν συνάψει τα **4.566** με συνολικό ποσό **1.505 Μ€** που αποτελεί το **54%** του προϋπολογισμού ενταγμένων έργων και το **52%** του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π. ενώ **623** έργα εμφανίζουν μηδενικές νομικές δεσμεύσεις. Αντίστοιχα οι δαπάνες που είχαν πραγματοποιηθεί έως 31.12.2005 ανέρχονταν στα **927 Μ€** ποσό που αντιστοιχεί στο **33%** του προϋπολογισμού ενταγμένων έργων και στο **62%** του προϋπολογισμού νομικών δεσμεύσεων. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες του Προγράμματος (συνολική απορρόφηση) αντιστοιχούν στο 33% του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π. και στο 40% της δημόσιας δαπάνης.

Εξετάζοντας τα παραπάνω στοιχεία παρατηρούμε ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου τετράμηνου του 2005 έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στο συνολικό ποσοστό δεσμευμένων πόρων του Προγράμματος σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τετράμηνο (από 64% την 30.08 σε 98% την 31.12), ενώ παρατηρείται σημαντική βελτίωση και στο ποσό των νομικών δεσμεύσεων και την συνολική απορρόφηση δαπανών (από 17% την 30.08 σε 33% την 31.12). Δεδομένης όμως της

χρονικής διάρκειας υλοποίησης του Ε.Π. ΚτΠ στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ (2000-2006) είναι εμφανές ότι το συγκεκριμένο Ε.Π. συνεχίζει να εμφανίζει χαμηλή απορρόφηση δαπανών. Σε σύγκριση και με τα υπόλοιπα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του Γ' ΚΠΣ το Ε.Π. ΚτΠ ανήκει στα τρία Προγράμματα με τις χαμηλότερες επιδόσεις απορρόφησης με τα άλλα δυο να είναι το Ε.Π. «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες» με 33% και το Ε.Π. «Περιβάλλον» με 30% απορρόφηση αντιστοίχως.

Ως θετικό στοιχείο για την εξέλιξη του Προγράμματος σημειώνεται ότι έχει πλέον πραγματοποιηθεί δέσμευση του μεγαλύτερου ποσοστού του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος (98%) έως το τέλος του 2005, λόγω όμως της χρονικής στιγμής της υλοποίησης του Γ' ΚΠΣ την οποία διανύουμε υπάρχει κίνδυνος αναφορικά με την έγκαιρη υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ενταγμένων έργων και κίνδυνος μη απορρόφησης δεσμευμένων κονδυλίων λόγω του κανόνα n+2.

Η συνολική πορεία υλοποίησης του Ε.Π. ΚτΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας έως την 31.12.2005 απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚτΠ» ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)								
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ		ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
		(Μ€)	(Μ€)	(%)	(Μ€)	(%)	(Μ€)	(%)
Ε.Π.	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	2.847,50	2.777,12	97,53%	1.504,94	52,85%	927,33	32,57%
Άξονας 1	ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	416,54	440,82	105,82%	286,62	68,81%	233,30	56,01%
Άξονας 2	ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	936,81	984,66	105,11%	424,87	45,35%	207,29	22,13%
Άξονας 3	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	904,39	999,28	110,49%	679,37	75,12%	414,20	45,80%
Άξονας 4	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	495,84	274,60	55,38%	76,79	15,49%	45,92	9,26%
Άξονας 5	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	93,92	77,76	82,79%	37,28	39,70%	26,62	28,34%

Σημειώνεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια του α' τριμήνου 2006 πραγματοποιήθηκαν 179 νέες εντάξεις έργων σε όλα τα μέτρα του Ε.Π. συνολικού ΠΥ 136.316.514 € εκ των οποίων τα 111 αφορούν ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης σε ΤΕΔΚ και Δήμους στις περιφέρειες της χώρας.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι κατά το υπό εξέταση διάστημα ανακοινώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής η **Ψηφιακή Στρατηγική για την περίοδο 2006-2013**, η οποία αποσκοπεί στην πραγματοποίηση ενός «ψηφιακού άλματος» στην παραγωγικότητα και την ποιότητα ζωής, αναδεικνύοντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και τις νέες δεξιότητες ως βασική στρατηγική κατεύθυνση της χώρας για την επόμενη περίοδο. Η στρατηγική τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και με βάση τα αποτελέσματα αυτής η Επιτροπή θα καταλήξει στο τελικό κείμενο το οποίο θα κατατεθεί για έγκριση από την Κυβερνητική Επιτροπή. Στο κείμενο της Ψηφιακής Στρατηγικής τίθενται τα προβλήματα και οι αιτίες τους, καθορίζεται το όραμα της περιόδου 2006-2013 ως «Ψηφιακό Άλμα στην Παραγωγικότητα, Ψηφιακό Άλμα στην Ποιότητα Ζωής» και προτείνονται βραχυ- και μακροπρόθεσμες δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η Ψηφιακή Στρατηγική έτυχε θετικής ανταπόκρισης από τους εμπλεκόμενους εταίρους και εκτιμάται ότι θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης ιδίως κατά την Δ' Προγραμματική Περίοδο.

2.2 Η συμμετοχή των ΟΤΑ στο Ε.Π. «ΚτΠ» του Γ' ΚΠΣ

2.2.1 Γενικά

Η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού στο Ε.Π. ΚτΠ εμφανίζει την ακόλουθη συνολική εικόνα με βάση τα στοιχεία της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος που αφορούν την περίοδο υλοποίησης από την αρχή του έως την **31.12.2005**:

	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ	ΔΑΠΑΝΕΣ
ΤΟΜΕΑΚΟ ΚτΠ	3.816	156.979.726	48.891.709
ΣΥΝΟΛΟ	3.816	156.979.726	48.891.709

Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα από το σύνολο των **5.188** ενταγμένων έργων στο Ε.Π. ΚτΠ τα **3.816** έχουν Τελικό Δικαιούχο ΟΤΑ που αντιστοιχεί στο **74%** του πλήθους των ενταγμένων έργων. Ωστόσο το **86%** των έργων αυτών (**3.290** έργα) αφορούν στην προμήθεια υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των σχολικών επιτροπών των Δήμων ενώ μόλις το **14%** (**526** έργα) αφορά σε έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) της Κοινωνίας της Πληροφορίας με τελικούς ωφελούμενους τους ίδιους τους δήμους ή τις κοινότητες.

Αριθμητικά το πλήθος των ενταγμένων έργων ΟΤΑ είναι πολύ μεγάλο, ο συνολικός προϋπολογισμός τους όμως είναι **157 Μ€** και αντιστοιχεί μόλις στο **6%** του συνολικού προϋπολογισμού ενταγμένων έργων στο Ε.Π. ΚτΠ. Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων έργων ΟΤΑ ανέρχονται σε **55 Μ€** και αντιστοιχούν στο **35%** του Π/Υ ενταγμένων έργων ΟΤΑ, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες ανέρχονται σε **49 Μ€** και αντιστοιχούν στο **31%** του Π/Υ των ενταγμένων έργων ΟΤΑ.

Συγκρίνοντας τα παραπάνω μεγέθη με τα αντίστοιχα του προηγούμενου τετραμήνου (31.08.2005) παρατηρούμε ότι υπάρχει αύξηση της τάξης του **23%** στον Π/Υ ενταγμένων έργων ΟΤΑ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις εντάξεις **99 νέων έργων** των

κατηγοριών μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών, ευζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης και ηλεκτρονικής κυβέρνησης (συνολικού Π/Υ **36 Μ€**). Συνολικά έχει σημειωθεί άνοδος του ποσοστού συμμετοχής των ΟΤΑ στον Π/Υ ενταγμένων έργων του Ε.Π. από **4%** σε **6%** γεγονός που αποτελεί θετική εξέλιξη. Εν γένει παρατηρείται ότι οι ρυθμοί υλοποίησης των έργων με τελικούς δικαιούχους ΟΤΑ είναι παρόμοιοι με των υπόλοιπων τελικών δικαιούχων του Ε.Π.

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται για το σύνολο των έργων με τελικό δικαιούχο ΟΤΑ που ανήκουν στο Τ.Ε.Π. ΚτΠ, οι δείκτες που αφορούν το μέσο μέγεθος ενταγμένου έργου και νομικών δεσμεύσεων.

ΔΕΙΚΤΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	41.000
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ	31.000

Όπως προκύπτει, το μέσο μέγεθος ενταγμένου έργου και νομικών δεσμεύσεων με τελικό δικαιούχο ΟΤΑ παραμένει πολύ χαμηλό (μόλις το 8% του μέσου μεγέθους έργου συνολικά του Ε.Π. ΚτΠ), το γεγονός αυτό όμως οφείλεται κυρίως στον μεγάλο αριθμό έργων εξοπλισμού σχολικών επιτροπών. Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται για το σύνολο των έργων εκτός σχολικών επιτροπών με τελικό δικαιούχο ΟΤΑ που ανήκουν στο Τ.Ε.Π. ΚτΠ οι δείκτες που αφορούν το μέσο μέγεθος ενταγμένου έργου και νομικών δεσμεύσεων.

ΔΕΙΚΤΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΠΛΗΝ ΣΧ.ΕΠ)	196.000
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΣΧ.ΕΠ)	20.000

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, στα ενταγμένα έργα των ΟΤΑ που δεν αφορούν σχολικές επιτροπές το μέσο μέγεθος ενταγμένου έργου είναι αρκετά υψηλότερο και φτάνει το 37% του μέσου μεγέθους ενταγμένου έργου συνολικά στο Ε.Π., όμως το μέσο ποσό συμβασιοποίησης αυτών των έργων είναι πολύ χαμηλό, γεγονός που καταδεικνύει καθυστέρηση των ΟΤΑ στην προκήρυξη και συμβασιοποίηση έργων ΤΠΕ της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Εντάξεις νέων έργων ΟΤΑ στο ΤΕΠ ΚτΠ το α' τρίμηνο 2006

Κατά τη διάρκεια του α' τριμήνου 2006 πραγματοποιήθηκαν 120 νέες εντάξεις έργων με τελικούς δικαιούχους Δήμους και ΤΕΔΚ στα ακόλουθα Μέτρα του ΕΠ:

- **Μέτρο 4.3** - εντάξεις 111 νέων έργων ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης σε αντίστοιχο αριθμό Δήμων και ΤΕΔΚ συνολικού Π/Υ 12.317.671 €.
- **Μέτρο 2.2** - εντάξεις 7 νέων έργων ηλεκτρονικής κυβέρνησης σε αντίστοιχο αριθμό Δήμων συνολικού Π/Υ 2.026.600 €.
- **Μέτρο 2.1** - ένταξη 1 νέου έργου ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών συνολικού Π/Υ 260.500 €.

Έτσι η συνολική εικόνα που εμφανίζουν οι ΟΤΑ στο ΕΠ ΚτΠ έως την **01.04.2006** διαμορφώνεται ως εξής:

	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ	ΔΑΠΑΝΕΣ
ΤΟΜΕΑΚΟ ΚτΠ	3.936	171.584.497	48.891.709
ΣΥΝΟΛΟ	3.936	171.584.497	48.891.709

Η αντίστοιχη εικόνα που εμφανίζουν οι ΟΤΑ στο ΕΠ ΚτΠ έως την **01.04.2006** χωρίς να περιλαμβάνονται τα έργα σχολικών επιτροπών διαμορφώνεται αντίστοιχα ως εξής:

	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ	ΔΑΠΑΝΕΣ
ΤΟΜΕΑΚΟ ΚτΠ	646	117.879.344	48.891.709
ΣΥΝΟΛΟ	646	117.879.344	48.891.709

Παρατηρούμε ότι υπάρχει πλέον σημαντικός αριθμός ενταγμένων έργων ΤΠΕ υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους ΟΤΑ τελικούς δικαιούχους (ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες, ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών κ.α.) για τα οποία πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση και επίσπευση των διαδικασιών για την έγκαιρη συμβασιοποίηση και υλοποίηση τους λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων του Γ' ΚΠΣ και του κανόνα n+2 που επιβάλλουν την ανάληψη δράσεων με ταχείς ρυθμούς.

Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η εικόνα της ΤΑ στην ΚτΠ έχει αρχίσει να αλλάζει και η αυτοδιοίκηση να ξεφεύγει από τα έργα βασικών υποδομών (π.χ, σχολικές επιτροπές) και να συμμετέχει σε ζωτικής σημασίας και υψηλής τεχνολογίας έργα ΤΠΕ. Η εικόνα αναμένεται να αλλάξει ακόμη περισσότερο μετά την ένταξη και νέων έργων από Δήμους όλης της χώρας στους τομείς της ηλεκτρονικής κυβέρνησης και των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών που πρόκειται να ολοκληρωθεί σύντομα μέσω της Πρόσκλησης της ΕΥΔ ΚτΠ 'Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση'. Θετικό αντίκτυπο επίσης αναμένεται να έχει στην αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην περιφέρεια και η πρόσφατη παρέμβαση της ΕΥΔ για την προσέλκυση επενδυτών μέσω κρατικών ενισχύσεων για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών στις περιφέρειες της Ελλάδας.

2.2.2 Κατηγορίες έργων Ο.Τ.Α. στο Τομεακό Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» έως 31.12.2005

Η κατανομή των ενταγμένων έργων του Ε.Π. ΚτΠ με τελικούς δικαιούχους ΟΤΑ ανά Άξονα και Μέτρο έως 31.12.2005 φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΑΞΟΝΑΣ/ΜΕΤΡΟ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	%ΠΛΗΘΟΥΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ	% Π/Υ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ
1.1	ΠΛΗΡ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧ.ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	2.934	76,89	48.264.842	30,75	40.350.433	40.188.332
1.3	ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ	10	0,26	1.704.463	1,09	343.586	18.000
2.1	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ	9	0,24	4.176.348	2,66	142.181	0
2.2	Κ.Ε.Π.	291	7,6	9.655.073	6,1	7.524.634	5.409.620
	ΗΛ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ	47	1,25	18.284.114	11,6	942.106	457.364
2.3	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΠΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩ	1	0,03	98.348	0,06	98.348	92.435
2.4	ΠΛΗΡ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧ.ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	357	9,35	5.440.311	3,46	3.949.483	2.725.959
	ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ	21	0,55	1.587.419	1,05	0	0
2.8	ΕΥΦΥΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	2	0,05	2.451.383	1,56	61.810	0
4.2	ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ	67	1,75	57.524.086	36,6	0	0
	ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ	49	1,30	4.304.162	2,80	1.393.114	0
4.3	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ*	28	0,73	3.489.177	2,27	0	0
ΣΥΝΟΛΟ		3.816	100,00	156.979.726	100,00	54.805.695	48.891.709

*Στα παραπάνω έργα έχουν προστεθεί το α' τρίμηνο 2006 111 νέα έργα σε ισάριθμους Δήμους και ΤΕΔΚ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα για τα ενταγμένα έργα ΟΤΑ στο Ε.Π. ΚτΠ έως 31.12.2005, το **34%** του προϋπολογισμού τους (από 44% την 31.08.2005 και από 87% την 30.04.2005) αφορά σε εξοπλισμό πληροφορικής για τις Σχολικές

Επιτροπές (Π/Υ 53.658.076 €), ενώ σημαντικό μερίδιο **42%** στον προϋπολογισμό καταλαμβάνουν τώρα τα έργα Ευρυζωνικών Υποδομών.

Αύξηση της συμμετοχής τους στον συνολικό Π/Υ με **14%** εμφανίζουν και τα έργα που αφορούν υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης (από 3% το προηγούμενο τετράμηνο) λόγω της ένταξης πολλών νέων έργων μέσω της πρόσκλησης 114. Έργα που αφορούν τη δημιουργία ΚΕΠ (Π/Υ 9.655.073 €) αποτελούν το **6%** του Π/Υ ενταγμένων (το μεγαλύτερο ποσοστό των ΚΕΠ χρηματοδοτείται από το έργο ΑΡΙΑΔΝΗ με τελικό δικαιούχο το ΥΠΕΣΔΔΑ) ενώ χαμηλή συμμετοχή μόλις **2%** εμφανίζουν τα έργα για την ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου των Δήμων καθώς και τα έργα για ευφυείς μεταφορές με **1,5%**.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι όμως το γεγονός ότι το σύνολο των έργων Σχολικών Επιτροπών και ΚΕΠ εμφανίζουν συνολικά το **99%** της απορρόφησης δαπανών των ΟΤΑ ενώ τα έργα Ευρυζωνικών Υποδομών, Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης, Πολιτισμού και Ευφύων Μεταφορών εμφανίζουν μηδενική απορρόφηση και ιδιαίτερα χαμηλές νομικές δεσμεύσεις. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών προκήρυξης, συμβασιοποίησης και υλοποίησης των παραπάνω έργων που είναι και αυτά με τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και που αναμένεται να συνεισφέρουν σημαντικά στην προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας στους ΟΤΑ.

Εν γένει και όπως δείχνουν τα παραπάνω στοιχεία η εικόνα σχετικά με τα ενταγμένα έργα των ΟΤΑ στο Ε.Π. ΚτΠ έχει μεταβληθεί σημαντικά καθώς ποσοστό άνω του 55% του Π/Υ κατανέμεται τώρα σε έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας για την μετάβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης, όπως έργα ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών και ηλεκτρονικής κυβέρνησης. Επίσης αναμένονται σύντομα σημαντικές σε αριθμό και προϋπολογισμό εντάξεις νέων έργων Διαδικτυακών Πυλών (Portals) δημοτικού περιεχομένου και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών καθώς και εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS), μέσω της ανοιχτής Πρόσκλησης της ΕΥΔ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ που απευθύνεται αποκλειστικά στους ΟΤΑ. Παρόλα αυτά η παρούσα εικόνα χαμηλής απορρόφησης και η χρονική στιγμή υλοποίησης του Ε.Π. στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ απαιτεί επαγρύπνηση από τους ΟΤΑ τελικούς δικαιούχους ενταγμένων έργων για την έγκαιρη και επιτυχή υλοποίηση των έργων αυτών και την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας απώλειας πόρων.

2.2.3 Εντάξεις νέων έργων ΟΤΑ το γ' τετράμηνο 2005

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τετράμηνου του 2005 (01.09.2005 – 31.12.2005) στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» εντάχθηκαν συνολικά **305** νέα έργα με προϋπολογισμό **1.167 Μ€** από τα οποία τα **99** έχουν τελικούς δικαιούχους ΟΤΑ και προϋπολογισμό **37 Μ€**. Από τα νέα αυτά έργα **47** εντάξεις αφορούν έργα Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης, **19** αφορούν Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών, και **28** αφορούν Ευρυζωνικά Δίκτυα Τοπικής Πρόσβασης.

Στα πλαίσια των παραπάνω εντάξεων πραγματοποιήθηκε και η ένταξη στο μέτρο 2.2 «Ηλεκτρονική κυβέρνηση και εξυπηρέτηση του πολίτη» του έργου της **ΚΕΔΚΕ** με τίτλο: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για την εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων» το οποίο θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 15 Δήμους της χώρας και στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμο για προσαρμογή και αξιοποίηση του από οποιονδήποτε Δήμο της χώρας σύμφωνα με την στρατηγική «develop once, use many». Το έργο αυτό έχει ήδη προκηρυχτεί σε δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για τις 17 Μαρτίου 2006.

Επίσης μεγάλος αριθμός ΟΤΑ από τις 13 Περιφέρειες της χώρας συμμετείχε μέσω των δημοτικών επιχειρήσεων τους και υπέβαλε έως την 15.09.2005 πρόταση στη δράση «ΜΕ.ΤΕ.ΧΩ. στην Κοινωνία της Πληροφορίας» που προκήρυξε η ΚτΠ Α.Ε. με Π/Υ **26.000.000 €**. Η έγκριση της χρηματοδότησης έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών δημοτικών επιχειρήσεων (έως 10 ατόμων) για το ηλεκτρονικό τους επιχειρείν, με την απόκτηση σύγχρονων συστημάτων μηχανοργάνωσης και εξελιγμένου λογισμικού (Η/Υ, Περιφερειακά, Λογισμικό, Ιστοσελίδες κ.α.).

2.2.4 Ανάλυση έργων ΟΤΑ ανά Περιφέρεια έως την 31-12-2005

Η κατανομή των έργων με τελικό δικαιούχο ΟΤΑ στο Ε.Π. ΚτΠ ανά Περιφέρεια εμφανίζει συνοπτικά την ακόλουθη εικόνα:

ΕΡΓΑ Τ.Ε.Π «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	%ΠΛΗΘΟΥΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ	%Π/Υ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ
Αττική	725	19	27.065.281	17	13.184.897	11.603.776
Βόρειο_Αιγαίο	192	5	7.040.110	4	1.994.217	1.675.420
Δυτικής_Ελλάδας	215	6	12.109.196	8	3.111.227	2.927.079
Δυτικής_Μακεδονίας	214	6	7.870.221	5	2.785.088	2.435.914
Ηπείρου	134	4	5.930.189	4	1.780.760	1.705.887
Θεσσαλίας	327	9	15.077.528	10	4.820.912	4.213.025
Ιονίων_Νήσων	129	3	4.656.743	3	1.924.455	1.631.434
Κεντρικής_Μακεδονίας	683	18	22.957.351	15	9.869.613	8.984.282
Κρήτης	264	7	13.350.256	9	3.437.150	3.107.204
Νοτίου_Αιγαίου	204	5	7.018.366	4	2.362.110	2.148.867
Πελοποννήσου	219	6	10.102.707	6	3.049.356	2.721.956
Στερεάς_Ελλάδας	223	6	9.690.883	6	3.533.497	3.039.396
Ανατολικής_Μακεδονίας_Θράκης	286	7	12.147.395	8	2.952.413	2.697.470
ΣΥΝΟΛΟ	3.815	100	155.016.226	99	54.805.695	48.891.709
ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ	1		1.963.500	1	0	0
ΣΥΝΟΛΟ	3.816		156.979.726	100	54.805.695	48.891.709

2.2.5 Ανάλυση έργων ΟΤΑ ανά Περιφέρεια και ανά Άξονα έως 31-12-2005

Η κατανομή των έργων με τελικό δικαιούχο ΟΤΑ στο Ε.Π. ΚτΠ ανά Περιφέρεια και ανά Άξονα εμφανίζει συνοπτικά την ακόλουθη εικόνα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΑΞΟΝΑΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ	ΝΟΜ.ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	1.1	161	2.781.765	2.333.938	2.333.872
	2.2	20	984.980	534.760	396.116
	2.4	22	265.108	197.529	197.091
	4.2	10	7.906.257	45.000	0
	4.3	2	171.086	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ	215	12.109.196	3.111.227	2.927.079
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	1.1	131	2.118.919	1.743.821	1.739.128
	1.3	1	499.998	193.586	0
	2.2	15	391.409	275.051	184.096
	2.4	60	738.069	562.953	512.690
	4.2	6	3.738.765	9.676	0
	4.3	1	383.061	0	0
ΣΥΝΟΛΟ	214	7.870.221	2.785.088	2.435.914	
ΗΠΕΙΡΟΣ	1.1	118	1.881.522	1.620.823	1.620.819
	1.3	1	299.999	0	0
	4.2	3	2.900.000	25.075	0
	4.3	3	295.532	0	0
	2.1	1	265.662	0	0
	2.2	6	166.458	134.862	85.067
	2.4	2	121.016	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ	134	5.930.189	1.780.760	1.705.887
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	1.1	243	3.958.259	3.449.205	3.443.540
	1.3	3	285.000	150.000	18.000
	2.1	2	480.907	31.714	0
	2.2	21	1.353.828	499.598	467.473
	2.4	45	778.168	386.698	284.012
	2.8	1	654.095	61.810	0
	4.2	11	7.476.700	241.886	0
	4.3	1	90.571	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ	327	15.077.528	4.820.912	4.213.025
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	1.1.	79	1.374.244	1.255.479	1.254.935

ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 3^{ου} Κ.Π.Σ.

	2.1	1	405.709	85.720	0
	2.2	6	187.109	156.236	136.379
	2.4	36	507.762	270.989	240.120
	4.2	7	2.181.918	156.032	0
	ΣΥΝΟΛΟ	129	4.656.743	1.924.455	1.631.434
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	1.1	557	9.377.049	7.677.281	7.629.510
	1.3	1	80.000	0	0
	2.1	1	489.000	0	0
	2.2	83	5.493.643	1.803.239	1.191.309
	2.4	26	697.993	358.225	163.463
	4.2	10	6.347.732	30.869	0
	4.3	5	471.934	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ	683	22.957.351	9.869.613	8.984.282
ΚΡΗΤΗ	1.1	236	3.434.041	2.905.274	2.882.979
	1.3	1	179.466	0	0
	2.2	12	804.430	271.121	224.225
	2.4	1	70.593	0	0
	4.2	10	8.491.498	260.755	0
	4.3	4	370.228	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ	264	13.350.256	3.437.150	3.107.204
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	1.1	171	2.417.619	2.086.006	2.067.374
	2.2	9	919.337	131.934	81.493
	2.4	5	440.677	0	0
	4.2	16	2.961.522	144.170	0
	4.3	3	279.211	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ	204	7.018.366	2.362.110	2.148.867
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	1.1	139	2.204.459	1.899.801	1.899.426
	1.3	1	200.000	0	0
	2.2	15	1.450.382	378.026	349.397
	2.4	52	905.793	678.276	473.132
	4.2	12	5.342.072	93.253	0
	ΣΥΝΟΛΟ	219	10.102.707	3.049.356	2.721.956
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	1.1	176	3.058.371	2.599.822	2.593.752
	2.1	1	243.080	0	0
	2.2	25	1.630.866	686.096	365.629
	2.4	11	327.344	194.611	80.014
	4.2	8	4.245.782	52.968	0
	4.3	2	185.440	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ	223	9.690.883	3.533.497	3.039.396
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	1.1	250	2.954.608	2.418.548	2.397.868
	1.3	1	80.000	0	0

ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 3^{ου} Κ.Π.Σ.

	4.2	13	7.246.592	106.361	0
	4.3	6	1.144.030	0	0
	2.2	16	722.165	427.504	299.601
	ΣΥΝΟΛΟ	286	12.147.395	2.952.413	2.697.470
ΑΤΤΙΚΗ	1.1	566	11.230.518	9.177.826	9.142.535
	1.3	1	80.000	0	0
	2.1	2	1.719.600	0	0
	2.2	102	10.479.474	3.104.032	2.021.915
	2.3	1	98.348	98.348	92.435
	2.4	47	1.010.476	681.508	346.891
	2.8	1	1.797.288	0	0
	4.2	5	649.577	123.184	0
	ΣΥΝΟΛΟ	725	27.065.281	13.184.897	11.603.776
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	1.1	107	1.473.468	1.182.608	1.182.593
	2.1	1	572.390	24.747	0
	2.2	7	1.391.606	64.282	64.282
	2.4	71	1.164.730	618.694	428.545
	4.2	5	2.339.832	103.885	0
	4.3	1	98.084	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ	192	7.040.110	1.994.217	1.675.420
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ		3.815	155.016.226	54.805.695	48.891.709
ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ		1	1.963.500	0	0
ΣΥΝΟΛΟ		3.816	156.979.726	54.805.695	48.891.709

2.2.6 Κατανομή έργων ΟΤΑ ανά Περιφέρεια ΕΚΤΟΣ Σχολικών Επιτροπών έως 31-12-2005

Στους πίνακες που ακολουθούν αναφέρονται ανά Περιφέρεια οι Δήμοι οι οποίοι έχουν ενταγμένο έργο εκτός σχολικών επιτροπών και τα αντίστοιχα στοιχεία Π/Υ, νομικών δεσμεύσεων και δαπανών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης	21
Αττικής	81
Βορείου Αιγαίου	7
Δυτικής Ελλάδας	18
Δυτικής Μακεδονίας	15
Ηπείρου	10
Θεσσαλίας	23
Ιονίων Νήσων	8
Κεντρικής Μακεδονίας	80
Κρήτης	17
Νοτίου Αιγαίου	17
Πελοποννήσου	14
Στερεάς Ελλάδας	25
ΣΥΝΟΛΟ	336

ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 3^{ου} Κ.Π.Σ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΛΗΘΟΣ ΔΗΜΩΝ	ΠΛΗΘΟΣ ΈΡΓΩΝ	ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΝΟΜ. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης	21	36	9.192.787	533.865	299.601
Αττικής	81	112	14.824.286	3.325.564	2.114.350
Βορείου Αιγαίου	7	14	4.401.912	192.914	64.282
Δυτικής Ελλάδας	18	32	9.062.323	579.760	396.116
Δυτικής Μακεδονίας	15	23	5.013.233	478.313	184.096
Ηπείρου	10	14	3.927.651	159.937	85.067
Θεσσαλίας	23	39	10.341.101	985.008	485.473
Ιονίων Νήσων	8	14	2.774.736	397.988	136.379
Κεντρικής Μακεδονίας	80	100	12.882.308	1.834.107	1.191.309
Κρήτης	17	27	9.845.622	531.876	224.225
Νοτίου Αιγαίου	17	28	4.160.070	276.104	81.493
Πελοποννήσου	14	28	6.992.455	471.279	349.397
Στερεάς Ελλάδας	25	36	6.305.168	739.065	365.629
Πολλές Περιφέρειες	0	1	1.963.500	0	0
ΣΥΝΟΛΟ	336	504	101.687.153	10.505.779	5.977.419

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΤΠ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΤΑ

Στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα έως την 31.12.2005 υπάρχουν συνολικά **623** ενταγμένα έργα με τελικούς δικαιούχους Ο.Τ.Α. που ανήκουν στην κατηγορία της Κοινωνίας της Πληροφορίας και τα οποία αφορούν σε μεγάλο βαθμό υποδομές της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση (Σχολικές Επιτροπές) αλλά και υποδομές της Κοινωνίας της Πληροφορίας στον Πολιτισμό/Τουρισμό, στη Δημόσια Διοίκηση και στο Περιβάλλον.

Η συνολική συμμετοχή των ΟΤΑ στα Π.Ε.Π. στον τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ	ΔΑΠΑΝΕΣ
Π.Ε.Π. ΚτΠ	623	18.886.802	6.188.191
ΣΥΝΟΛΟ	623	18.886.802	6.188.191

Στον επόμενο πίνακα εμφανίζονται για το σύνολο των έργων με τελικό δικαιούχο ΟΤΑ που ανήκουν στα Π.Ε.Π. στην κατηγορία της ΚτΠ οι δείκτες που αφορούν το μέσο μέγεθος ενταγμένου έργου και νομικών δεσμεύσεων.

ΔΕΙΚΤΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	30.315
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ	15.332

Αναλυτικά η κατανομή των έργων αυτών ανά Περιφέρεια, ο Π/Υ τους, οι νομικές δεσμεύσεις και οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες τους φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί:

ΕΡΓΑ ΟΤΑ ΤΗΣ ΚτΠ ΕΩΣ 31-12-2005 ΣΤΑ ΠΕΠ						
Περιφέρεια	Πλήθος ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α.	Π/Υ Ενταγμένων Έργων ΟΤΑ	Π/Υ Συμβ/νων Έργων ΟΤΑ	Ποσοστό Νομικών Δεσμεύσεων στον Π/Υ Ενταγμένων Έργων	Πραγμ/σες Δαπάνες ΟΤΑ	Ποσοστό Δαπανών στον Π/Υ Νομικών Δεσμεύσεων
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	77	2.841.302	1.742.287	61	1.107.416	64
ΑΤΤΙΚΗΣ	14	818.113	326.671	40	66.767	20
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	0	0	0	0	0	0
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	60	2.461.595	1.473.660	60	997.153	68
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	26	2.187.827	534.843	24	46.695	9
ΗΠΕΙΡΟΥ	171	2.130.118	1.628.382	76	1.624.450	100
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	48	1.426.769	1.166.644	82	595.722	51
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	3	392.758	10.000	3	0	0
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	17	753.835	304.011	40	126.717	42
ΚΡΗΤΗΣ	85	1.578.289	1.189.216	75	1.057.584	89
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	10	55.164	42.164	76	1.022	2
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	9	573.729	42.729	7,45	0	0
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	103	3.667.303	1.091.725	30	564.665	52
ΣΥΝΟΛΟ	623	18.886.802	9.552.332	50,58	6.188.191	64,78

4. ΕΡΓΑ ‘ΣΥΖΕΥΞΙΣ’ ΚΑΙ ‘ΑΡΙΑΔΝΗ’

Στο Τομεακό Ε.Π. ΚτΠ υπάρχει ένας αριθμός ενταγμένων έργων με διαπεριφερειακή διάσταση, στα οποία ΟΤΑ σε όλη την Ελλάδα παρότι δεν είναι άμεσα τελικοί δικαιούχοι είναι ωφελούμενοι. Τα κυριότερα έργα της κατηγορίας αυτής με σημαντική επίδραση στους ΟΤΑ είναι τα έργα **ΣΥΖΕΥΞΙΣ** με προϋπολογισμό **70.787.317 €** και **ΑΡΙΑΔΝΗ** με προϋπολογισμό **78.932.767 €**. Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ υλοποιείται από την ΚτΠ Α.Ε. με τελικό δικαιούχο το ΥΠΕΣΔΔΑ, ενώ το έργο ΑΡΙΑΔΝΗ υλοποιείται και έχει ως τελικό δικαιούχο το ΥΠΕΣΔΔΑ.

4.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ‘ΣΥΖΕΥΞΙΣ’ ΤΟΥ Ε.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

4.1.1 Περιγραφή

Το Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ αποτελεί τυπικό έργο παροχής τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών υπηρεσιών μεγάλης έκτασης και κλίμακας. Χωροθετείται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια με παρουσία σε περίπου 1800 σημεία. Υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας με Τελικό Δικαιούχο την ΚτΠ Α.Ε. και Φορέα Υλοποίησης το ΥΠΕΣΔΔΑ. Οι Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου στους οποίους υλοποιείται είναι Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Διαχειριστικές Αρχές, Στρατολογικά Γραφεία, Φορείς της Α' και Β' Βαθμίδας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΚΕΠ καθώς και Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας .

Οι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του έργου καθώς από το σύνολο των 1789 φορέων που μέχρι σήμερα το ΣΥΖΕΥΞΙΣ έχει ολοκληρωθεί οι 1083 είναι Φορείς της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, δηλαδή το 60% των Φορέων είναι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και Κ.Ε.Π. Σε αυτό το πλήθος θα προστεθούν άλλοι περίπου 100 Δήμοι οι οποίοι μέχρι σήμερα υπολείπονται των

υποδομών τους (δομημένη καλωδίωση και τηλεφωνικά κέντρα). Οι υπηρεσίες που θα προσφερθούν σ' αυτούς τους φορείς δεν περιορίζονται σε απλές τηλεφωνικές συνδέσεις αλλά επεκτείνονται περιλαμβάνοντας προηγμένες υπηρεσίες φωνής, δεδομένων και εικόνας.

Στόχος του έργου είναι το ΣΥΖΕΥΞΙΣ να αποτελέσει το Εθνικό Δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο για τρία χρόνια χωρίς κανένα κόστος θα προσφέρει στους φορείς που εντάσσονται σε αυτό υπηρεσίες όπως:

- ✓ Διασύνδεση σε ένα Ενιαίο Δίκτυο Δεδομένων και Φωνής περί των 2000 φορέων της Δημόσιας Διοίκησης
- ✓ Ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet και υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
- ✓ Διαδικτυακή Πύλη με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (π.χ Υπηρεσίες καταλόγου, εφαρμογές τηλεσυνεργασίας κ.λ.π) σε όλους τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης)
- ✓ Υποδομή ασφάλειας για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών
- ✓ Ηλεκτρονικό σύστημα Τηλεκπαίδευσης (Σύγχρονης και Ασύγχρονης)
- ✓ Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης
- ✓ Δωρεάν τηλεφωνία τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών του Φορέα, όσο και για όλες τις συνδεδεμένες Υπηρεσίες.

4.1.2 Φυσικό αντικείμενο έργου

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στους ΟΤΑ τελικούς ωφελούμενους τον Δεκέμβριο του 2005. Περίπου 100 Δήμοι υπολείπεται να προστεθούν στο επόμενο διάστημα. Η αξιοποίηση του έργου είναι ευθύνη των Φορέων της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Σε όλους τους Φορείς των ΟΤΑ έχουν ορισθεί τεχνικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παροχή της απαιτούμενης πληροφόρησης στους

προϊσταμένους του Φορέα τους για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις από την πλευρά τους για την επιτυχή χρήση και την πλήρη αξιοποίηση του έργου.

Η επιχειρησιακή ετοιμότητα των ΟΤΑ για να υποδεχθούν και να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του έργου προσδιορίζεται από την εγκατάσταση από αυτούς πληροφοριακών συστημάτων που θα αξιοποιήσουν τη δικτυακή υποδομή του ΣΥΖΕΥΞΙΣ αλλά και από τη δημιουργία των απαραίτητων βασικών υποδομών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (δομημένη καλωδίωση, τηλεφωνικά κέντρα). Σε ποσοστό 70% υστερούν και στις 2 παραμέτρους. Η αξιοποίηση των υποδομών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ από τους ΟΤΑ (π.χ. υπηρεσίες Web hosting) θα αυξηθεί και μέσω της συμμετοχής τους σε έργα των προσκλήσεων 114 και 148 (Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση) του Μέτρου 2.2 του Ε.Π. ΚτΠ με φυσικό αντικείμενο την δημιουργία διαδικτυακών πυλών (portal) των ΟΤΑ μέσω των οποίων θα παρέχονται πληροφορίες για την πόλη τους αλλά και on line υπηρεσίες για την διοικητική εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων. Επίσης οι ΟΤΑ μπορούν να αξιοποιήσουν και τις δυνατότητες που τους δίνονται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί σε 1083 Φορείς της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης οι υποδομές και τα ενεργά στοιχεία για το έργο. Έχουν δοθεί router, switches, τηλεφωνικά κέντρα, UPS, modem, Οθόνη Τηλ/ψης, Ψηφιακή Κονσόλα Τηλεφωνητής, Η/Υ, Ασύρματα Μικρόφωνα, Ενσύρματα Μικρόφωνα, Τηλεφωνικές Συσκευές, Voice Gateways, PRI Κάρτες, Κεντρικό Σύστημα Τηλ/ψης, Οθόνη Τηλ/ψης, Προβολικό για Τηλ/ψη, βασική γραμμή πρόσβασης, εφεδρική γραμμή πρόσβασης, μείκτες. Από τις αρχές του 2006 ξεκίνησε η σταδιακή έναρξη παροχής υπηρεσιών. Στην συντριπτική πλειοψηφία των ΟΤΑ που έχει ολοκληρωθεί το έργο γίνεται χρήση της υπηρεσίας ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Οι ΟΤΑ και τα ΚΕΠ στα οποία έχει παραδοθεί το έργο καταμερίζονται γεωγραφικά ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΝΟΜΟΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΟΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ	Δράμας	11	60
	Έβρου	16	
	Καβάλας	14	
	Ξάνθης	9	
	Ροδόπης	10	
ΑΤΤΙΚΗΣ	Αττικής και Πειραιά	153	153
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	Λέσβου	18	38
	Σάμου	9	
	Χίου	11	
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	Αιτωλοακαρνανίας	34	85
	Αχαΐας	24	
	Ηλείας	27	
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	Γρεβενών	9	50
	Καστορίας	13	
	Κοζάνης	19	
	Φλώρινας	9	
ΗΠΕΙΡΟΥ	Άρτας	14	61
	Θεσπρωτίας	9	
	Ιωαννίνων	29	
	Πρέβεζας	9	
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	Καρδίτσας	24	105
	Λάρισας	31	
	Μαγνησίας	25	
	Τρικάλων	25	
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	Ζακύνθου	7	37
	Κέρκυρας	14	
	Κεφαλληνίας & Ιθάκης	9	
	Λευκάδας	7	
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	Πέλλας	14	158
	Ημαθίας	16	
	Θεσσαλονίκης	58	
	Κιλκίς	13	
	Πιερίας	14	
	Σερρών	27	
	Χαλκιδικής	16	
ΚΡΗΤΗΣ	Ηρακλείου	31	78
	Λασηθίου	11	
	Ρεθύμνης	12	
	Χανίων	24	
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	Δωδεκανήσου	29	50
	Κυκλάδων	21	
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	Αργολίδος	16	111

	Αρκαδίας	24	
	Κορινθίας	19	
	Λακωνίας	21	
	Μεσσηνίας	31	
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	Βοιωτίας	21	97
	Ευβοίας	28	
	Ευρυτανίας	11	
	Φθιώτιδος	25	
	Φωκίδος	12	
ΣΥΝΟΛΟ		1.083	1.083

4.1.3 Οικονομικό Αντικείμενο έργου

Το κόστος λειτουργίας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ σε κάθε ΟΤΑ εξαρτάται από το μέγεθος του Δήμου. Με κριτήρια κυρίως τις τηλεπικοινωνιακές τους ανάγκες, τον καταγεγραμμένο όγκο των εισερχόμενων/εξερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων και δευτερευόντως την πληρότητα των υποδομών τους οι φορείς που συμμετέχουν στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες (Μικρός, Μεσαίος, Μεγάλος):

- **Μικρός Φορέας:** Μικρός αριθμός υπαλλήλων (<50), μικρές επικοινωνιακές ανάγκες (**μέγιστο απαιτούμενο εύρος ζώνης 512kbps**), χωρίς τηλεφωνικό κέντρο.
- **Μεσαίος Φορέας:** Μέσος αριθμός υπαλλήλων (50-100), μέτριες επικοινωνιακές ανάγκες (**μέγιστο απαιτούμενο εύρος ζώνης 2Mbps**), μικρό τηλεφωνικό κέντρο.
- **Μεγάλος Φορέας:** Μεγάλος αριθμός υπαλλήλων (>100), υψηλές επικοινωνιακές ανάγκες (**ελάχιστο απαιτούμενο εύρος ζώνης 2Mbps**), ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο.

Από στοιχεία που δόθηκαν από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. το λειτουργικό κόστος του ΣΥΖΕΥΞΙΣ για κάθε Ο.Τ.Α. (Δήμο και Κ.Ε.Π.) περιλαμβάνει το μηνιαίο κόστος πρόσβασης, μηνιαίο κόστος δικτύου διανομής, μηνιαίο κόστος δικτύου κορμού, μηνιαίο κόστος τηλεματικών υπηρεσιών. Δηλαδή σε κάθε ΟΤΑ ανάλογα με

την κατηγορία μεγέθους που ανήκει και την Νησίδα (Υποέργο που ανήκει) κατανέμεται ένα ορισμένο Μέσο Κόστος Μηνιαίας Λειτουργίας που είναι το ακόλουθο:

Κατανομή Κόστους ΟΤΑ ανά Νησίδα και Μέγεθος

	Μέγεθος Ο.Τ.Α.	Μέσο Κόστος	Πλήθος	Συνολικό Μέσο Κόστος Μηνιαίας Λειτουργίας
Νησίδα 2	Μικρός	541	44	23.784
	Μεσαίος	1.218	46	56.012
	Μεγάλος	6.609	2	13.218
Νησίδα 3	Μικρός	750	35	26.243
	Μεσαίος	1.559	6	9.355
	Μεγάλος	9.020	1	9.020
Νησίδα 4	Μικρός	609	65	39.553
	Μεσαίος	1.950	3	5.849
	Μεγάλος	0	0	0
Νησίδα 5	Μικρός	601	369	221.725
	Μεσαίος	1.484	21	31.173
	Μεγάλος	0	0	0
Νησίδα 6	Μικρός	679	291	197.446
	Μεσαίος	1.506	16	24.100
	Μεγάλος	0	0	0
Κ.Ε.Π.	Μικρός	524	184	96.445
ΣΥΝΟΛΟ			1.083	753.925

Κατανομή Κόστους ανά Περιφέρεια

Περιφέρεια	Νομός	Πλήθος ΟΤΑ	Μέσο Μηνιαίο Κόστος Λειτουργίας	%Συνολικού Κόστους
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	Δράμας	11	7.417	1
	Έβρου	16	10.267	1
	Καβάλας	14	9.066	1
	Ξάνθης	9	6.061	1
	Ροδόπης	10	6.816	1
ΣΥΝΟΛΟ	5	60	39.628	5
Αττικής	Αττικής και Πειραιά	153	124.989	17
ΣΥΝΟΛΟ	4	153		
Βόρειου Αιγαίου	Λέσβου	18	11.623	2
	Σάμου	9	5.331	1
	Χίου	11	7.417	1
ΣΥΝΟΛΟ	3	38	24.370	3
Δυτικής Ελλάδος	Αιτωλοακαρνανίας	34	22.971	3
	Αχαΐας	24	16.649	2
	Ηλείας	27	18.376	2
ΣΥΝΟΛΟ	3	85	57.996	8
Δυτικής Μακεδονίας	Γρεβενών	9	5.331	1
	Καστορίας	13	8.618	1
	Κοζάνης	19	12.954	2
	Φλώρινας	9	5.331	1
ΣΥΝΟΛΟ	4	50	32.234	4
Ηπείρου	Άρτας	14	10.173	1
	Θεσπρωτίας	9	5.952	1
	Ιωαννίνων	29	20.350	3
	Πρέβεζας	9	6.780	1
ΣΥΝΟΛΟ	4	61	43.255	6
Θεσσαλίας	Καρδίτσας	24	14.998	2
	Λάρισας	31	19.281	3
	Μαγνησίας	25	16.559	2
	Τρικάλων	25	15.752	2
ΣΥΝΟΛΟ	4	105	66.590	9
Ιόνιων Νησιών	Ζακύνθου	7	5.423	1
	Κέρκυρας	14	10.173	1
	Κεφαλληνίας & Ιθάκης	9	5.952	1
	Λευκάδας	7	4.595	1
ΣΥΝΟΛΟ	4	37	26.143	3
Κεντρικής Μακεδονίας	Πέλλας	14	8.105	1
	Ημαθίας	16	10.191	1
	Θεσσαλονίκης	58	53.005	7
	Κιλκίς	13	7.658	1

ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 3^{ου} Κ.Π.Σ.

	Πιερίας	14	9.219	1
	Σερρών	27	16.724	2
	Χαλκιδικής	16	9.461	1
ΣΥΝΟΛΟ	7	158	114.363	15
Κρήτης	Ηρακλείου	31	19.783	3
	Λασηθίου	11	6.441	1
	Ρεθύμνης	12	8.559	1
	Χανίων	24	15.861	2
ΣΥΝΟΛΟ	4	78	50.644	7
Νότιου Αιγαίου	Δωδεκανήσου	29	21.543	3
	Κυκλάδων	21	14.922	2
ΣΥΝΟΛΟ	2	50	36.465	5
Πελοποννήσου	Αργολίδος	16	10.547	1
	Αρκαδίας	24	16.803	2
	Κορινθίας	19	13.930	2
	Λακωνίας	21	14.094	2
	Μεσσηνίας	31	21.553	3
ΣΥΝΟΛΟ	5	111	76.928	10
Στερεάς Ελλάδος	Βοιωτίας	21	13.272	2
	Ευβοίας	28	17.478	2
	Ευρυτανίας	11	6.610	1
	Φθιώτιδος	25	15.752	2
	Φωκίδος	12	7.211	1
ΣΥΝΟΛΟ	5	97	60.322	8
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	54	1.083	753.925	100

4.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 'ΑΡΙΑΔΝΗ' ΤΟΥ Ε.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

Το έργο **ΑΡΙΑΔΝΗ** με προϋπολογισμό **78.932.767 €** είναι ενταγμένο στο Ε.Π. ΚτΠ, έχει ως τελικό δικαιούχο το **ΥΠΕΣΔΔΑ** και αφορά σύστημα παροχής υπηρεσιών και διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες. Υλοποιείται και στις 13 Περιφέρειες με την δημιουργία και λειτουργία **1047** Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε Δήμους της χώρας.

Το έργο ΑΡΙΑΔΝΗ έχει πραγματοποιήσει σημαντικές δαπάνες και η απορρόφηση του (σε πληροφοριακό εξοπλισμό και εξοπλισμό χώρου, τηλεφωνικά κέντρα, κλιματιστικά, διακριτικά σήματα ΚΕΠ, φωτοτυπικά μηχανήματα, ειδικά έπιπλα) στους Δήμους σε κάθε μια από τις 13 Περιφέρειες απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Συνολικές Δαπάνες για Ο.Τ.Α. στο έργο ΑΡΙΑΔΝΗ του Τομεακού Ε.Π. ΚτΠ έως 31.12.2005

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΠ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	61	2.513.723	2.410.930	2.283.027
ΗΠΕΙΡΟΣ	74	3.054.159	3.022.563	2.972.768
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	52	2.226.342	2.109.984	2.019.029
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	132	5.239.412	5.192.056	5.163.427
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	42	2.549.647	2.483.630	2.456.203
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	39	1.610.711	1.559.587	1.559.587
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	83	4.517.014	4.363.345	4.236.777
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	37	1.517.898	1.472.804	1.467.168
ΚΡΗΤΗ	68	2.802.828	2.712.599	2.665.703
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	100	3.969.372	3.845.142	3.813.017
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	70	2.979.066	2.887.861	2.745.302
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	145	6.340.516	5.774.621	5.169.574
ΑΤΤΙΚΗ	144	6.710.646	5.801.802	5.234.298
ΣΥΝΟΛΟ	1.047	46.031.334	43.636.925	41.785.881

Σε σχέση με τα αποτελέσματα του αμέσως προηγούμενου τετραμήνου, το σύνολο των ΚΕΠ που έχουν δημιουργηθεί (μέσω της Πρόκλησης 90) είναι σταθερό στα 1047 ΚΕΠ. Το μόνο που διαφοροποιεί τα συνολικά στοιχεία σε σχέση με την 31.08.2005 είναι ότι πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για τρία ΚΕΠ της Περιφέρειας Αττικής από τα οποία τα δύο στο Νομό Δυτικής Αττικής (Δήμος Ασπροπύργου, Δήμος Μάνδρας) και ένα στο Νομό Πειραιώς (Δήμος Πειραιώς).

Παρατηρείται αύξηση των Δαπανών κατά **103.595 €** δηλαδή κατά 0,24%. Οι δαπάνες αφορούν προμήθεια και εγκατάσταση του πληροφοριακού εξοπλισμού, προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών επίπλων, προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού μηχανήματος, προμήθεια τηλεομοιοτυπικού και φωτοτυπικού μηχανήματος, προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου, προμήθεια και εγκατάσταση διακριτικού σήματος αναγνώρισης ΚΕΠ.

Δαπάνες για ΟΤΑ στο έργο ΑΡΙΑΔΝΗ στο γ' τετράμηνο 2005

ΚΕΠ	ΝΟΜΟΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ
Δήμος Ασπροπύργου	Δυτικής Αττικής	36.805
Δήμος Μάνδρας	Δυτικής Αττικής	31.469
Δήμος Αίγινας	Πειραιώς	35.320
ΣΥΝΟΛΟ		103.594

5. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΗΝ ΚΤΠ (ΤΟΜΕΑΚΟ Ε.Π., Π.Ε.Π. ΚΑΙ «ΑΡΙΑΔΝΗ»)

Με βάση τα στοιχεία που αναλύθηκαν ανωτέρω η συνολική εικόνα των ΟΤΑ στην Κοινωνία της Πληροφορίας μέσω της συμμετοχής τους στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚτΠ, στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και στο έργο ΑΡΙΑΔΝΗ αποτυπώνεται στους πίνακες που ακολουθούν για τις περιόδους αντίστοιχα έως **31.12.2005** και **30.08.2005**:

Σύνολο έργων Ο.Τ.Α. της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΤΕΠ, ΠΕΠ και ΑΡΙΑΔΝΗ) έως την 31.12.2005

	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ	ΔΑΠΑΝΕΣ
ΤΟΜΕΑΚΟ ΚτΠ	3.816	156.979.726	48.891.709
Π.Ε.Π. ΚτΠ	623	18.886.802	6.188.191
ΣΥΝΟΛΟ	4.439	175.866.528	55.079.900
ΑΡΙΑΔΝΗ (ΚΕΠ)	1.047		41.785.881
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			96.865.781

Σύνολο έργων Ο.Τ.Α. της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΤΕΠ, ΠΕΠ και ΑΡΙΑΔΝΗ) έως την 30.08.2005

	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ	ΔΑΠΑΝΕΣ
ΤΟΜΕΑΚΟ ΚτΠ	3.758	121.037.816	47.428.246
Π.Ε.Π. ΚτΠ	334	10.021.593	3.059.481
ΣΥΝΟΛΟ	4.092	131.059.409	50.487.727
ΑΡΙΑΔΝΗ (ΚΕΠ)	1.047		41.682.286
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			92.170.013

